

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель
Самарской области



УТВЕРЖДАЮ
директор ГБОУ СОШ№4
п.г.т. Алексеевка
/Т.Н. Соболева/
Приказ №170-о от 29.12.2021

План
первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в ГБОУ СОШ№4 п.г.т. Алексеевка

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки
1.	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность центра	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям	январь
2.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году. Совместно с Кинельским ТУ, ОМС г.о. Кинель и м.р. Кинельский	февраль
3.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы	февраль
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайте ОО	февраль
5.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии и биологии	Определение базового комплекта	февраль-март

6.	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	март
7.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	Осуществляется совместно Кинельское ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиНСО	март
8.	Приведение площадок Центров в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Июль-август
9.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Список педагогов Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	март
10.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика»	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформах.	согласно отдельному графику
11.	Корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
12.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Организационное обеспечение открытия	сентябрь
13.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	согласно расписания
14.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	согласно графика